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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 17, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 58,

из них:

- 8 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

1198913.22 тыс. руб., 60.52 %

За отчетный период по проекту проделана следующая работа. Показатель реализуется без отклонений.  По результатам.  «Создано новых мест за счет средств

субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников», «Создано новых мест в общеобразовательных организациях», «Создано новых мест в

общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором» - строительство осуществляется в

соответствии с графиком, ввод объектов запланирован на 4 квартал 2023 года.

Результаты: «На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»,

 «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-

научной и технологической направленностей»; «Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам» все сущности созданы, ведется образовательный процесс.

 Результаты «Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования»; «Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров»; «Педагогические работники и управленческие кадры системы общего,

дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по

дополнительным профессиональным программам» реализуются согласно "Дорожных карт", результат «Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению

единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек» -выплаты осуществлены 72 чел. достижение результата на декабрь 2023 года.



Общий статус реализации

Все региональные результаты также реализуются по плану без отклонений.
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

ПроцентФП

Доля педагогических работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства, возрастающий

Реализуется без отклонений.

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет. Показатели. Выгрузка

СУПД" Иное Минобр ЧО от

02.10.2023г. №б/н, приложен

файл.

3.6 39.7 41.759.751.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2b4ce5cc-39b8-4da7-8cd3-9b0b16c23ba4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nGo9p5ipfq7JEIui1L045ejbhBM%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

41,7000

38,200035,7000 36,2000 37,2000 39,2000 39,2000 39,2000 39,2000 39,7000 40,7000

41,7000

57,020049,8600 52,2300 52,3000 53,6300 58,2000 58,2000 59,4100 59,7500 40,7000

ФП Процент 41,7000

41,7000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

Обновлена материально-

техническая база в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам Значение:

11,0000 Дата: 31.12.2023

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

ИС

"Система

управления

проектной

деятельност

ью"

Письмо

Письмо о

принятии и

установке

оборудовани

я

В работе.Все объекты

открыты, ведется

образовательная

деятельность.

Предоставлена

информация : 11 из 11.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо о

принятии и установке

оборудования" Письмо

Минобр ЧО от

22.08.2023г. №8668,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

11Единица 0 1111

1.1

Иное Отчет.

Результаты.

Выгрузка

СУПД

2. "Отчет. Результаты.

Выгрузка СУПД" Иное

Минобр ЧО от

02.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

Оборудование

приобретено

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Система

управления

проектной

деятельност

ью

В работе.

29.12.2023 29.12.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/52b77ab6-8529-45b6-9b6a-ffae9f2adb8a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RJwEACYw5fZnkn13KA%2FR%2BT7N6fM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/83dfce88-384f-41cf-b754-c942facdc05a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jHd3k2paAi64XiDDNV9EnLdVYvU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей

Значение: 6,0000 Дата:

31.12.2023

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

ИС

"Система

управления

проектной

деятельност

ью"

Иное Приказ

о

комплексно

м плане

В работе.Все 6 центров

открыты. Ведется

образовательная

деятельность.

Предоставлена

информация : 6 из 6.

Подтверждающие

документы: 1. "Приказ о

комплексном плане"

Иное Минобр ЧО от

11.08.2023г. №02/2013,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

6Единица 0 66

1.2

Иное Реестр

приемки

материальны

х ценностей

2. "Реестр приемки

материальных

ценностей" Иное

Минобр ЧО от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное Отчет.

Результаты.

Выгрузка

СУПД

3. "Отчет. Результаты.

Выгрузка СУПД" Иное

Минобр ЧО от

02.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0230623e-19e8-4f6c-8ea3-cc04eb51fda4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WV3BwdQV2pS23a95NLu0AEGII0A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2187a3ae-b8e1-4c4f-a2a8-75b50fc9ba14?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QjCjdYUjtpFC1e9EE%2Br8lRX5TQk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/01dc28a7-7170-44f2-b0df-4f3e6a18b98f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sjiQnbRhz40NP0rleUskRn6fz8k%3D
https://minobr74.ru/press/item/11769
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

открытие

Точек Роста

4. "открытие Точек

Роста" Иное Минобр ЧО

от 01.09.2023г. №б/н,

указана ссылка.

Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по созданию центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное

Информация

о

результатах

мониторинга

Выполнено. Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по

созданию центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

результатах

мониторинга" Иное

Минобр Чо от

26.09.2023г. №б\н,

приложен файл.

30.09.2023 26.09.2023

1.2.

1

Создано новых мест за

счет средств субъектов

Российской Федерации и

внебюджетных источников

Значение: 5 800,0000 Дата:

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

Иное

Разрешение

на

строительств

о

В работе.За счет средств

субъекта к концу 2023

года будут введены в

эксплуатацию 4 объекта.

Предоставлена

31.12.2023 31.12.2023

5800Место 1161 489658001.3

https://minobr74.ru/press/item/11769
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/677a4fa5-acde-4fa7-9e70-4d6260b0fc52?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BcdLIsf%2F586%2FOJAwIwPzAxtaSL8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/71f7b1df-04ad-49d0-b0b1-2ac5ee3cf5bd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ItGph1fBmc4R33ifpMKHd5%2BTP9o%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.12.2023

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

й области

информация : 4896 из

5800. Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на

строительство" Иное

администрация

Чебаркульского МР от

19.12.2019г. №74-ru

74526305-22-2019,

приложен файл.

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

1

Получено заключение о

соответствии

построенного объекта

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/71f7b1df-04ad-49d0-b0b1-2ac5ee3cf5bd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ItGph1fBmc4R33ifpMKHd5%2BTP9o%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й области

Получено разрешение на

ввод объекта в

эксплуатацию

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

3

Получена лицензия на

образовательную

деятельность

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

4

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях Значение: 6

300,0000 Дата: 31.12.2023

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное Фото

объекта

В работе.объект введен в

эксплуатацию.

Предоставлена

информация : 6300 из

6300. Подтверждающие

документы: 1. "Фото

объекта" Иное Минобр

ЧО от 01.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

6300Место 0 630063001.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/be817ceb-c3e4-473c-8953-4142ae24597a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mDcgp%2B5OXdPA9uC8U5hN0NPFymA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Челябинско

й области

 

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

30.12.2023 30.12.2023

1.4.

1

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.4.

2

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.4.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/be817ceb-c3e4-473c-8953-4142ae24597a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mDcgp%2B5OXdPA9uC8U5hN0NPFymA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и науки

Челябинско

й области

Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.4.

4

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.4.

5

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в связи с

ростом числа

обучающихся, вызванным

демографическим

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное Фото

объекта

В работе.Строительство

объектов продолжается.

Предоставлена

информация : 0 из 2200.

Подтверждающие

документы: 1. "Фото

31.12.2023 31.12.2023

2200Место 0 022001.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/54fefc84-4934-47d3-a45a-bded1ea3d1c5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QlCvWa8N0mdGazKuZTb9XVZyL14%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фактором Значение: 2

200,0000 Дата: 31.12.2023

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

объекта" Иное минобр

ЧО от 29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное фото

объекта 34

мкр

2. "фото объекта 34 мкр"

Иное Минобр ЧО от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.5.

1

Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.5.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/54fefc84-4934-47d3-a45a-bded1ea3d1c5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QlCvWa8N0mdGazKuZTb9XVZyL14%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6b3edc88-ed83-48b0-bb49-32f09d8d3acc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GpUubtkNdX6Ng3%2Fra5mkWmrGfkQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й области

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

30.12.2023 30.12.2023

1.5.

3

На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2023

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

ИС

"Система

управления

проектной

деятельност

ью"

Письмо

Мониторинг

В работе.На базе 3

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки

«Кванториум»

Предоставлена

информация : 3 из 3.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг" Письмо

МИНОБР ЧО от

03.10.2023г. №10296,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

3Единица 0 33

1.6

Иное Отчет.

Результаты.

Выгрузка

СУПД

2. "Отчет. Результаты.

Выгрузка СУПД" Иное

Минобр ЧО от

02.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/de6c62c7-9b01-4fe0-a9af-f9ab998e8c4c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DHc%2BBUgCeJuEyzuk%2FqTWYAbMP0g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6c5b9a6a-d213-4d1c-9f6b-c1b218000d34?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dn3UnqVJt8JsasiSdz57kATcK7I%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Приказ

приказ об

утверждении

комплексног

о плана

3. "приказ об

утверждении

комплексного плана"

Приказ Минобр ЧО от

11.08.2023г. №02/2013,

приложен файл.

Иное

открытие

Школьного

кванториума

4. "открытие Школьного

кванториума" Иное

Минобр ЧО от

01.09.2023г. №б/н,

указана ссылка.

Иное Реестр

приемки

материальны

х ценностей

5. "Реестр приемки

материальных

ценностей" Иное

Минобр ЧО от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное Отчет.

Результаты.

Выгрузка

СУПД

В работе.45

профессиональных

образовательных

организаций стали

участниками проекта по

внедрению методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учётом

профессиональной

31.12.2023 31.12.2023

50Процент 0 84.91501.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6c5b9a6a-d213-4d1c-9f6b-c1b218000d34?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dn3UnqVJt8JsasiSdz57kATcK7I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/db732d27-97f4-4bcb-bec0-e5b97d583505?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=j%2FQUf9KoAyJWDBiWkUCSPdjz8jE%3D
https://shk16.kopeysk-uo.ru/about/kvant/post/1988276
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/17213a50-1692-4cd2-96f1-7f7ae7d0d76e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pFXGohGi2u10zxdj83JkeJ1nM9M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0aa5b357-8371-4cc8-8408-bacc009832e7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eP34ONkqp1MZh7n7BIfS3Bo%2B4QI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования Значение:

50,0000 Дата: 31.12.2023

й области

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования. В

настоящее время

организации готовятся к

участию во

Всероссийском конкурсе

«Лучшая модель

профессионально-

ориентированного

содержания дисциплин

общеобразовательного

блока с учётом

профессиональной

направленности

образовательных

программ среднего

профессионального

образования». Также

запланировано

проведение

регионального конкурса

"Лучшие

образовательные модели

по профессионализации

общеобразовательной

подготовки".

Предоставлена

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0aa5b357-8371-4cc8-8408-bacc009832e7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eP34ONkqp1MZh7n7BIfS3Bo%2B4QI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация : 84.91 из

50. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет.

Результаты. Выгрузка

СУПД" Иное Минобр

ЧО от 02.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

Письмо

Письмо о

формах

отобранных

участников

2. "Письмо о формах

отобранных участников"

Письмо Минобр ЧО от

07.09.2023г. №9327,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.7.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.7.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0aa5b357-8371-4cc8-8408-bacc009832e7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eP34ONkqp1MZh7n7BIfS3Bo%2B4QI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0372a030-2645-4bd4-a609-28446fd4a8ef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yapqG4DX9nBDW%2B6qPTu1HxJrh%2F0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Проведен мониторинг

внедрения методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

29.12.2023 29.12.2023

1.7.

3

Проведение оценки

качества общего

образования в

организациях,

реализующих

общеобразовательные

программы Значение:

75,0000 Дата: 30.12.2023

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.Результат

выполнен, оценка

качества проведена.

Предоставлена

информация : 75 из 75.

30.12.2023 30.12.2023

75% 0 75751.8

Проведение социально-

психологического

тестирования

Коузова

Елена

Александро

Система

реализации

национальн

Приказ

приказ о

проведении

В работе.Реализуется по

плану. Предоставлена

информация : 0 из 1.

29.12.2023 29.12.2023

1Единиц 0 011.9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/17e8fbb8-386a-4def-913b-c96df8350813?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fZevuoq%2FjjmGTkxIZq90DwH%2F1gk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обучающихся с целью

организации дальнейшей

психолого-

педагогической работы и

обобщение его

результатов и создание

условий кадровой

обеспеченности

ресурсных классов

Значение: 1,0000 Дата:

29.12.2023

вна -

Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

ых проектов

Челябинско

й области

тестировани

я

Подтверждающие

документы: 1. "приказ о

проведении

тестирования" Приказ

Минобр ЧО от

13.04.2023г. №01/951,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

29.12.2023 29.12.2023

1.9.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

29.12.2023 29.12.2023

1.9.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/17e8fbb8-386a-4def-913b-c96df8350813?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fZevuoq%2FjjmGTkxIZq90DwH%2F1gk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й области

Услуга оказана (работы

выполнены)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

29.12.2023 29.12.2023

1.9.

3

Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

29.12.2023 29.12.2023

1.9.

4

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

29.12.2023 29.12.2023

1.9.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Челябинско

й области

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

29.12.2023 29.12.2023

1.9.

6

Оборудование пунктов

проведения экзаменов

государственной итоговой

аттестации по

образовательным

программам среднего

общего образования

Значение: 100,0000 Дата:

31.12.2023

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.Результат

реализован.

Предоставлена

информация : 100 из 100.

31.12.2023 31.12.2023

100Процент 50 1001001.10

проведен фотомониторинг

закупаемого

оборудования в МО

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.10

.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и науки

Челябинско

й области

Утверждены правила

распределения и

предоставления субсидий

Муниципальным

образованиям.

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Приказ Об

утверждении

получателя

субсидии

Выполнено. Утверждены

правила распределения и

предоставления

субсидий

Муниципальным

образованиям.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении получателя

субсидии" Приказ

Минобр Чо от

08.12.2022г. №2793,

приложен файл.

01.08.2023 01.08.2023

1.10

.2

Объявлен конкурсный

отбор по предоставлению

субсидий муниципальным

образованиям

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Приказ Об

организации

отбора

Выполнено. Объявлен

конкурсный отбор по

предоставлению

субсидий

муниципальным

образованиям

Подтверждающие

документы: 1. "Об

организации отбора"

Приказ Минобр Чо от

21.11.2022г. №2615,

приложен файл.

01.08.2023 01.08.2023

1.10

.3

С муниципальными

Коузова Система

Соглашение Выполнено. С

01.08.2023 01.08.2023

1.10

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ec8bb5c1-1cbb-42a0-8a92-5e535604a20a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=h4GElvzHIDPlaJxCZYT0rjyWrQ8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1835e1be-c841-494b-a9be-170780a3e0cf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yWNgBC11yZFVltcKwXP%2BNLdYfzg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/51eb2913-bd6b-4902-a7cd-a71b8207f256?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4Mv6k42wu%2BL7zKo7gwvVWKE4EBw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образованиями заключены

соглашения о

предоставлении субсидии

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

О

предоставле

нии

субсидии

муниципальными

образованиями

заключены соглашения о

предоставлении

субсидии

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

субсидии" Соглашение

Минобр Чо от

26.12.2022г. №606,

приложен файл.

.4

Утверждено

распределение субсидий

муниципальным

образованиям

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Приказ Об

утверждении

гос.задания

Выполнено. Утверждено

распределение субсидий

муниципальным

образованиям

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

гос.задания" Приказ

Минобр Чо от

30.12.2022г. №3055,

приложен файл.

01.08.2023 01.08.2023

1.10

.5

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

https://nation

alprojects.go

v74.ru

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.10

.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/51eb2913-bd6b-4902-a7cd-a71b8207f256?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4Mv6k42wu%2BL7zKo7gwvVWKE4EBw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9b63edff-6843-4122-a8ff-7de3bfca7fc1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eKqtP%2FM%2FXBwIeEuAot0EOEBSo1k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

и науки

Челябинско

й области

2.

ОЗР. Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное Отчет.

результаты.

Выгрузка

СУПД

В работе.Реализуется без

отклонений.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет.

результаты. Выгрузка

СУПД" Иное Минобр

ЧО от 02.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 112.1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

30.12.2023 30.12.2023

2.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Коузова

Елена

Александро

Система

реализации

национальн

В работе.

30.12.2023 30.12.2023

2.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0e6191e1-45be-47c5-961d-781b296a944e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Zv%2BY86o4MjDBzP2dE8%2BN6DR40lY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вна -

Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

ых проектов

Челябинско

й области

 Проведен

промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

29.12.2023 29.12.2023

2.1.

3

Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное Отчет.

Результаты.

Выгрузка

СУПД

В работе.Реализуется по

плану, отклонений нет.

Предоставлена

информация : 27.29 из

16.1. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет.

Результаты. Выгрузка

СУПД" Иное Минобр

ЧО от 02.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

16.1Процент 0 27.2916.12.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/35bf8c19-e876-4faa-81a7-540e83814bfe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=M%2Fz8MWWWlzAHJG336psgg0Uk0kc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессиональным

программам Значение:

16,1000 Дата: 31.12.2023

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

2.2.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

2.2.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

2.2.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/35bf8c19-e876-4faa-81a7-540e83814bfe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=M%2Fz8MWWWlzAHJG336psgg0Uk0kc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Проведен мониторинг

достижения результата за

III квартал

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Мониторинг

Пед.работни

ки

Выполнено. Проведен

мониторинг достижения

результата за III квартал

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

Пед.работники" Иное

Минобр Чо от

29.09.2023г. №б\н,

приложен файл.

30.09.2023 29.09.2023

2.2.

4

Создание условий для

функционирования

системы аттестации,

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников и их участия в

конкурсах

профессионального

мастерства Значение:

1,0000 Дата: 30.12.2023

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Приказы

В работе.Реализуется без

отклонений в рамках

государственного

задания. Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Приказы" Иное Минобр

ЧО от 01.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.12.2023 30.12.2023

1Единица 1 012.3

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

Коузова

Елена

Александро

Система

реализации

национальн

В работе.

30.12.2023 30.12.2023

2.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/17911323-7ddb-4e2c-b80e-8851b5a2147c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LiAiXj9QaejOadEUJKaEj2EVJj8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fee98961-0797-425c-845a-bba81fe77817?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wK0NOHDXYetsSGAGXToSwt13wzY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

для оказания услуги

(выполнения работы)

вна -

Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

ых проектов

Челябинско

й области

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

30.12.2023 30.12.2023

2.3.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

30.12.2023 30.12.2023

2.3.

3

Обеспечена реализация

мероприятий по

Коузова

Елена

Система

управления

Иное Отчет.

Результаты.

В работе.Произведены

выплаты 72 учителям,

31.12.2023 31.12.2023

77Человек 0 72772.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1392c084-11fd-44c2-89df-fe615393c020?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7xxJeHZFVDBnZ0%2FALa4wpkf9VtY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек Значение:

77,0000 Дата: 31.12.2023

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

проектной

деятельност

ью

Выгрузка

СУПД

работа по данному

направлению

продолжается.

Предоставлена

информация : 72 из 77.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет.

Результаты. Выгрузка

СУПД" Иное Минобр

ЧО от 02.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

29.12.2023 29.12.2023

2.4.

1

Обеспечено участие в

конкурсном отборе

претендентов на право

получения диновременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Приказ Об

утверждении

списка

победителей

конкурсного

отбора

Выполнено. Обеспечено

участие в конкурсном

отборе претендентов на

право получения

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

30.07.2023 26.07.2023

2.4.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1392c084-11fd-44c2-89df-fe615393c020?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7xxJeHZFVDBnZ0%2FALa4wpkf9VtY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2571fdb9-ac55-4b38-a838-806ddbe306df?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=scm5FOQXoN6J72mOD7A2n%2FKag2k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек

Челябинско

й области

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тыс. человек

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении списка

победителей

конкурсного отбора"

Приказ Минобр Чо от

05.05.2023г. №1170,

приложен файл.

Приказ Об

утверждении

списка

победителей

конкурсного

отбора

2. "Об утверждении

списка победителей

конкурсного отбора"

Приказ Минобр Чо от

26.05.2023г. №1347,

приложен файл.

Приказ О

доп.

конкурсном

отборе

3. "О доп. конкурсном

отборе" Приказ Минобр

Чо от 01.06.2023г. №

1390, приложен файл.

Проведен промежуточный

мониторинг реализация

мероприятий по

осуществлению

Коузова

Елена

Александров

на -

Система

реализации

национальн

ых проектов

Иное

Промежуточ

ный

мониторинг

Выполнено. Проведен

промежуточный

мониторинг реализация

мероприятий по

30.09.2023 27.09.2023

2.4.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2571fdb9-ac55-4b38-a838-806ddbe306df?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=scm5FOQXoN6J72mOD7A2n%2FKag2k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8420b3ec-7cb6-4545-b331-b45da9940184?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rztOcAHeVUAQ%2BWUKI%2FE0%2F0FvIY4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0b92f946-0f6d-49b2-b47c-11858cc88ac0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yYJPlshvMEIzG0aHHfu%2By50eXUk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ea0970ee-90a3-4620-bcd9-111420d929ed?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Bl73x2sNz4fE%2BLHQZqCJw5EY8lk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек в 2023 году

Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Челябинско

й области

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тыс. человек в 2023

году Подтверждающие

документы: 1.

"Промежуточный

мониторинг" Иное

Минобр Чо от

27.09.2023г. №б\н,

приложен файл.

Обеспечена реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

2.4.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ea0970ee-90a3-4620-bcd9-111420d929ed?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Bl73x2sNz4fE%2BLHQZqCJw5EY8lk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

тыс. человек в 2023 году

Заключено соглашение /

дополнительное

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

в целях реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

2.4.

5

Создание условий для

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников Значение:

2,0000 Дата: 30.12.2023

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 2.

30.12.2023 30.12.2023

2Единица 2 022.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Услуга оказана (работы

выполнены)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

30.12.2023 30.12.2023

2.5.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

30.12.2023 30.12.2023

2.5.

2

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

30.12.2023 30.12.2023

2.5.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реестр соглашений)

й области

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

30.12.2023 30.12.2023

2.5.

4

Создание условий для

функционирования центра

оценки

профессионального

мастерства и

квалификации

педагогических

работников Значение:

1,0000 Дата: 30.12.2023

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Информация

о

функционир

овании

центра

В работе.реализуется без

отклонений.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

функционировании

центра" Иное ОГБУ

"челябинский центр

оценки

профессионального

мастерства и

квалификаци1

педагогов" от

02.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.12.2023 30.12.2023

1Единица 1 112.6

Услуга оказана (работы

Коузова Система

В работе.

30.12.2023 30.12.2023

2.6.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d3f6350e-cf74-4860-90a7-b289d06e321a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jgiaYLEQAD29%2F%2BjjbhKdeuh%2FnrE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнены)

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

 

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

30.12.2023 30.12.2023

2.6.

2

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

30.12.2023 30.12.2023

2.6.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

30.12.2023 30.12.2023

2.6.

4

Выплата денежного

вознаграждения

некоммерческим

организациям -

победителям конкурсного

отбора по оказанию

психолого-

педагогической,

методической и

консультационной

помощи гражданам,

имеющим детей Значение:

100,0000 Дата: 30.12.2023

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Соглашения

по выплатам

НКО

В работе.Реализуется по

плану. Предоставлена

информация : 0 из 100.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашения по

выплатам НКО" Иное

Минобр ЧО от

02.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.12.2023 30.12.2023

100Процент 0 01002.7

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

30.12.2023 30.12.2023

2.7.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/02d1ed4d-f247-4660-838e-1e022b2dc6a7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=S6613JCg%2FVGdpJd%2FAb1lvQybmkA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и науки

Челябинско

й области

Услуга оказана (работы

выполнены)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

30.12.2023 30.12.2023

2.7.

2

Подготовлены

необходимые документы

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

19.12.2023 19.12.2023

2.7.

3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

30.12.2023 30.12.2023

2.7.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

29.12.2023 29.12.2023

2.7.

5

Утверждено

распределение субсидий

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

29.12.2023 29.12.2023

2.7.

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

29 825,3029 825,30

(02) Обновлена материально-

техническая база в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам0

1.1 0,00 97,2128 993,0529 785,30

29 825,3029 825,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 отсутствие отклонений97,2128 993,0529 785,30

29 785,3029 785,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 отсутствие отклонений97,3428 993,0529 785,30

29 785,3029 785,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 97,3428 993,0529 785,30

29 825,3029 825,30

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 отсутствие отклонений97,2128 993,0529 785,30

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

13 373,3413 373,34

(03) В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей0

1.2 0,00 98,3913 158,3413 170,80

13 373,3413 373,34

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 отсутствие отклонений98,3913 158,3413 170,80

13 170,8013 170,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 отсутствие отклонений99,9113 158,3413 170,80

13 170,8013 170,80

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 99,9113 158,3413 170,80

13 373,3413 373,34

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 отсутствие отклонений98,3913 158,3413 170,80

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

972 858,67972 858,67

(21) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях0

1.3 0,00 47,92466 185,91972 858,67

972 858,67972 858,67консолидированный бюджет1.3.1 0,00 отсутствие отклонений47,92466 185,91972 858,67
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

972 858,67972 858,67

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 отсутствие отклонений47,92466 185,91972 858,67

972 858,67972 858,67

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 47,92466 185,91972 858,67

972 858,67972 858,67

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 отсутствие отклонений47,92466 185,91972 858,67

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

687 850,70687 850,70

(46) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в связи с ростом

числа обучающихся, вызванным

демографическим фактором0

1.4 687 850,70 70,84487 301,41687 850,70

687 850,70687 850,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 687 850,70 70,84487 301,41687 850,70

687 850,70687 850,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

687 850,70 70,84487 301,41687 850,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

21 397,1021 397,10

(56) На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»0

1.5 0,00 97,2620 810,2221 357,10

21 397,1021 397,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 отсутствие отклонений97,2620 810,2221 357,10

21 357,1021 357,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 отсутствие отклонений97,4420 810,2221 357,10

21 357,1021 357,10

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 97,4420 810,2221 357,10

21 397,1021 397,10

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 отсутствие отклонений97,2620 810,2221 357,10

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

88 686,0688 686,06

(71) Проведение оценки качества

общего образования в

организациях, реализующих

общеобразовательные программы

0

1.6 38 773,34 59,5852 837,4488 686,06
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

88 686,0688 686,06

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 38 773,34 59,5852 837,4488 686,06

88 686,0688 686,06

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

38 773,34 59,5852 837,4488 686,06

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

200,00920,00

(74) Проведение социально-

психологического тестирования

обучающихся с целью

организации дальнейшей

психолого-педагогической

работы и обобщение его

результатов и создание условий

кадровой обеспеченности

ресурсных классов0

1.7 0,00 100,00200,00200,00

200,00920,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 0,00 100,00200,00200,00

200,00920,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

0,00 100,00200,00200,00

1.7.1.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

24 372,7724 372,77

(89) Оборудование пунктов

проведения экзаменов

государственной итоговой

аттестации по образовательным

программам среднего общего

образования0

1.8 0,00 66,1616 124,6816 568,00

24 372,7724 372,77

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 0,00 отсутствие отклонений66,1616 124,6816 568,00

16 568,0016 568,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

0,00 отсутствие отклонений97,3216 124,6816 568,00

16 568,0016 568,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

0,00 97,3216 124,6816 568,00

24 372,7724 372,77

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

0,00 отсутствие отклонений66,1616 124,6816 568,00

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2

19 205,0519 205,05

(75) Создание условий для

функционирования системы

аттестации, непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и их участия в

конкурсах профессионального

мастерства0

2.1 4 894,91 60,0711 537,3919 205,05

19 205,0519 205,05

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 4 894,91 отсутствие отклонений60,0711 537,3919 205,05

19 205,0519 205,05

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

4 894,91 отсутствие отклонений60,0711 537,3919 205,05

2 240,002 240,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 76,571 715,072 240,00

2 240,002 240,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 отсутствие отклонений76,571 715,072 240,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

77 000,0077 000,00

(83) Обеспечена реализация

мероприятий по осуществлению

единовременных

2.2 0,00 93,5172 000,0077 000,00



46

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек0

77 000,0077 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 0,00 93,5172 000,0077 000,00

77 000,0077 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

0,00 93,5172 000,0077 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00

29 665,2029 665,20

(90) Создание условий для

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников0

2.3 0,00 67,2219 940,3327 796,60

29 665,2029 665,20консолидированный бюджет2.3.1 0,00 67,2219 940,3327 796,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

29 665,2029 665,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.3.1.

1

0,00 67,2219 940,3327 796,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.3.4 0,00 0,000,000,00

10 501,6012 816,60

(91) Создание условий для

функционирования центра оценки

профессионального мастерства и

квалификации педагогических

работников0

2.4 0,00 38,214 012,4510 501,60

10 501,6012 816,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.4.1 0,00 38,214 012,4510 501,60

10 501,6012 816,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.4.1.

1

0,00 38,214 012,4510 501,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.4.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4.4 0,00 0,000,000,00

5 508,005 508,00

(93) Выплата денежного

вознаграждения некоммерческим

организациям - победителям

конкурсного отбора по оказанию

психолого-педагогической,

методической и

консультационной помощи

гражданам, имеющим детей0

2.5 0,00 100,005 508,005 508,00

5 508,005 508,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.5.1 0,00 отсутствие отклонений100,005 508,005 508,00

5 508,005 508,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.5.1.

1

0,00 отсутствие отклонений100,005 508,005 508,00

5 508,005 508,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.5.1.

2

0,00 100,005 508,005 508,00

5 508,005 508,00

бюджеты муниципальных

образований

2.5.1.

3

0,00 отсутствие отклонений100,005 508,005 508,00

0,000,00внебюджетные источники2.5.4 0,00 0,000,000,00

Нераспределенные суммы по результатам

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

520,000,00

() Нераспределенные суммы по

результатам0

3.1 0,00 0,00304,00520,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 980 963,791 983 478,79 731 518,95 60,521 198 913,221 971 007,88

1 980 443,791 983 478,79 731 518,95 60,521 198 609,221 970 487,88

1 972 356,481 975 391,48 731 518,95 60,771 198 609,221 970 487,88

1 061 487,87 0,00 52,05552 495,271 061 487,87

1 069 575,181 069 575,18 0,00 51,66552 495,271 061 487,87

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 061 487,87
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1.

Проведение социально-психологического тестирования обучающихся с целью организации дальнейшей психолого-педагогической работы и обобщение его результатов и

создание условий кадровой обеспеченности ресурсных классов

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 920,00200,00200,00200,00200,00

0,00

0,00

1.2.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972 858,670,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 133 208,4

3

252 342,6

3

252 342,6

3

252 600,4

6

972 858,67466 185,9

1

466 185,9

1

466 185,9

1

311 529,3

2

0,00

0,00

1.3.

Проведение оценки качества общего образования в организациях, реализующих общеобразовательные программы

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 686,060,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 43 664,10 43 664,10 52 837,44 52 837,44 52 837,44 88 686,0652 837,4452 837,4452 837,4452 837,44

0,00

0,00

1.4.

Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным

программам

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 785,300,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 11 703,14 25 772,65 27 362,43 29 785,3028 993,0528 993,0528 993,0528 914,44

0,00

0,00

1.5.

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 357,100,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 6,44 434,20 1 680,61 1 680,61 18 403,47 21 357,1020 810,2220 810,2220 810,2219 941,85

0,00

0,00

1.6.

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и

технологической направленностей

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 170,800,000,000,000,000,00
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Факт/прогноз

0,00 1 770,89 3 581,96 5 322,55 8 535,98 13 034,86 13 170,8013 158,3413 158,3413 158,3413 158,340,00

1.7.

Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 568,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 16 124,68 16 124,68 16 568,0016 124,6816 124,6816 124,6816 124,68

0,00

0,00

1.8.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 687 850,700,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 130 319,4

5

155 309,0

3

308 810,4

3

308 810,4

3

356 981,9

7

687 850,70487 301,4

1

487 301,4

1

487 301,4

1

487 301,4

1

0,00

0,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1.

Создание условий для функционирования центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогических работников

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 816,600,000,000,000,00

Факт/прогноз

648,05 1 139,15 2 207,25 2 590,25 2 978,35 3 257,35 12 816,604 012,454 012,454 012,453 644,45

0,00

648,05

2.2.

Создание условий для функционирования системы аттестации, непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и их участия в конкурсах

профессионального мастерства

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 205,050,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 679,50 4 939,39 6 675,48 7 545,51 8 483,65 7 897,397 897,397 897,3911 537,3910 411,21

0,00

0,00

2.3.

Выплата денежного вознаграждения некоммерческим организациям - победителям конкурсного отбора по оказанию психолого-педагогической, методической и

консультационной помощи гражданам, имеющим детей

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 508,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 2 250,00 5 008,00 5 008,00 100,00 100,00100,00100,005 508,005 375,87

0,00

0,00

2.4.

Создание условий для функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 665,200,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00



53

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

2.5.

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 000,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 000,0072 000,0072 000,0072 000,000,00

0,00

0,00


