
П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание сети современных кампусов (Челябинская область)

1. Основные положения

Создание сети современных кампусов (Челябинская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Создание сети современных кампусов

(Челябинская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Создать комфортную инфраструктуру для профессионального и личностного развития молодежи в

новых современных кампусах и улучшить условия проживания студентов в общежитиях вузов

3.

Куратор регионального проекта Мошаров С.И. Первый заместитель Губернатора Челябинской области4.

Литке В.В.Руководитель регионального проекта Министр5.

Статирова О.И.Администратор регионального проекта Первый заместитель Министра образования и науки6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Челябинской области "Развитие

науки в Челябинской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Мероприятиями для профессиональной самореализации к 2030 году охвачено не менее 75% молодежи

1.1. Количество кампусов

образовательных

организаций высшего

образования

0,0000 2023 -ЕдиницаФП 1,00000,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Нет

1.2. Количество объектов

(спортивных, культурных,

социально-бытовых и т.д.)

, созданных и/или

реконструированных на

территории кампусов

0,0000 2023 -ЕдиницаРП Литке В.В.

Министр

МИНИСТЕРСТВ

О

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ

9,00002,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 Нет

1.3. Количество объектов

инновационной

инфраструктуры,

созданных на территории

кампусов (технопарк,

бизнес-инкубатор, точка

кипения и иные)

0,0000 2023 -ЕдиницаРП Литке В.В.

Министр

МИНИСТЕРСТВ

О

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ

1,00000,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Нет

1.4. Количество структурных

подразделений, созданных

(размещенных) на

территории кампусов

совместно с внешними

партнерами

0,0000 2023 -ЕдиницаРП Литке В.В.

Министр

МИНИСТЕРСТВ

О

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ

5,00000,0000 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 Нет

1.5. Число обучающихся по

основным

36 954,000

0

2023 -ЧеловекРП Литке В.В.

Министр

43 412,000

0

38 487,000

0

39 460,000

0

40 492,000

0

41 433,000

0

42 455,000

0

Нет



3

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

образовательным

программам высшего

образования в

образовательных

организациях высшего

образования-резидентах

кампуса

МИНИСТЕРСТВ

О

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ

1.6. Количество лабораторий,

созданных в новых

объектах кампусов

0,0000 2023 -ЕдиницаРП Литке В.В.

Министр

МИНИСТЕРСТВ

О

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ

41,00000,0000 41,0000 41,0000 41,0000 41,0000 Нет

1.7. Количество новых мест,

созданных в кампусах для

проживания

обучающихся, научно-

педагогических

работников, научных

работников и иных

категорий сотрудников

образовательных

организаций высшего

образования и научных

организаций

0,0000 2023 -ЕдиницаРП Литке В.В.

Министр

МИНИСТЕРСТВ

О

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ

3 400,0000336,0000 3 400,0000 3 400,0000 3 400,0000 3 400,0000 Нет

1.8. Объем площадей новых

объектов кампусов,

введенных в эксплуатацию

0,0000 2023 -Квадратны

й метр

РП Литке В.В.

Министр

МИНИСТЕРСТВ

О

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ

123 194,00

00

9 041,2000 123 194,00

00

123 194,00

00

123 194,00

00

123 194,00

00

Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1.9. Количество

разработанных практико-

ориентированных

образовательных

программ совместно с

лидерами отрасли или

индустриальными

партнерами

0,0000 2023 -ЕдиницаРП Литке В.В.

Министр

МИНИСТЕРСТВ

О

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ

3,00001,0000 2,0000 2,0000 3,0000 3,0000 Нет

1.10. Количество сетевых

образовательных

программ, разработанных

для проведения учебного

процесса в новых объектах

кампусов

0,0000 2023 -ЕдиницаРП Литке В.В.

Министр

МИНИСТЕРСТВ

О

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ

12,00006,0000 8,0000 10,0000 12,0000 12,0000 Нет



5

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Мероприятиями для профессиональной самореализации к 2030 году охвачено не менее 75% молодежи

1.1. Количество кампусов образовательных

организаций высшего образования

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Единица 0,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.2. Количество объектов (спортивных,

культурных, социально-бытовых и т.д.),

созданных и/или реконструированных на

территории кампусов

2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

Единица 2,0000

2,00002,00002,00002,00002,0000

1.3. Количество объектов инновационной

инфраструктуры, созданных на

территории кампусов (технопарк,

бизнес-инкубатор, точка кипения и

иные)

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Единица 0,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.4. Количество структурных подразделений,

созданных (размещенных) на территории

кампусов совместно с внешними

партнерами

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Единица 0,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.5. Число обучающихся по основным

образовательным программам высшего

образования в образовательных

организациях высшего образования-

резидентах кампуса

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Человек 38 487,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.6. Количество лабораторий, созданных в

новых объектах кампусов

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Единица 0,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.7. Количество новых мест, созданных в

кампусах для проживания

336,000

0

336,000

0

336,000

0

336,000

0

336,000

0

336,000

0

Единица 336,0000

336,000

0

336,000

0

336,000

0

336,000

0

336,000

0



6

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

обучающихся, научно-педагогических

работников, научных работников и иных

категорий сотрудников образовательных

организаций высшего образования и

научных организаций

1.8. Объем площадей новых объектов

кампусов, введенных в эксплуатацию

9 041,2

000

9 041,2

000

9 041,2

000

9 041,2

000

9 041,2

000

9 041,2

000

Квадратный

метр

9 041,2000

9 041,2

000

9 041,2

000

9 041,2

000

9 041,2

000

9 041,2

000

1.9. Количество разработанных практико-

ориентированных образовательных

программ совместно с лидерами отрасли

или индустриальными партнерами

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

Единица 1,0000

1,00001,00001,00001,00001,0000

1.10. Количество сетевых образовательных

программ, разработанных для

проведения учебного процесса в новых

объектах кампусов

3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

Единица 6,0000

6,00003,00003,00003,00003,0000



-
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-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Мероприятиями для профессиональной самореализации к 2030 году охвачено не менее 75% молодежи

Создан

Межуниверситетский

кампус мирового

уровня в Челябинской

области.

Нарастающий итог

Единица

- 2,0000 11,000

0

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

2,0000 2024

- -- -

-

1.1

Осуществлено строительство и оснащение Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области общей площадью не менее 123194 кв. м. В 2024 г. -

построено 2 объекта, в 2026 г. построено - 9 объектов. Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов.

Ключевые результаты: 2024 г.: введены в эксплуатацию и оснащены 2 гостиницы; 2026 г.: Введен в эксплуатацию и оснащен - Многофункциональный комплекс с

модульными конференц-залами; Учебно-научный комплекс высшего образования с научно-исследовательскими, лабораторными и административными помещениями; 6

гостиниц; Объект спорта «Стадион со спортивными дорожками и площадками. Реконструкция спортивной дорожки (лыжероллерной трассы) с освещением».
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Мероприятиями для профессиональной самореализации к 2030 году охвачено не менее 75% молодежи0

Создан Межуниверситетский

кампус мирового уровня в

Челябинской области

1.1

0,0011 653 482,5

0

0,000,00 0,00 11 653 482,500,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,002 991 930,00 0,000,00 0,00 2 991 930,000,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

0,002 991 930,00 0,000,00 0,00 2 991 930,000,00 0,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1

.1.1.

0,002 991 930,00 0,000,00 0,00 2 991 930,000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-8 661 552,50 -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 11 653 482,50 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 11 653 482,50

0,00 0,002 991 930,00 0,00 0,00 0,00 2 991 930,00

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

 Внебюджетные источники , всего

0,00 8 661 552,50 0,00 0,00 0,00 0,00 8 661 552,500,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Челябинская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Мероприятиями для профессиональной самореализации к 2030 году охвачено не менее 75% молодежи

1.1. Мероприятие (результат) "Создан

Межуниверситетский кампус мирового

уровня в Челябинской области"

0,00 333 333,3

3

500 000,0

0

833 333,3

3

833 333,3

3

833 333,3

3

2 991 930,00

2 708 071

,86

2 469 917

,75

2 246 497

,87

1 871 647

,73

1 285 724

,09

ИТОГО:

0,00 333 333,3

3

500 000,0

0

833 333,3

3

833 333,3

3

833 333,3

3

2 991 930,00

2 708 071

,86

2 469 917

,75

2 246 497

,87

1 871 647

,73

1 285 724

,09
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Создание сети современных кампусов

(Челябинская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Мероприятиями для профессиональной самореализации к 2030 году охвачено не менее 75% молодежи

1.1.

Мероприятие (результат) "Создан

Межуниверситетский кампус

мирового уровня в Челябинской

области"

Осуществлено

строительство и

оснащение

Межуниверситетского

кампуса мирового

уровня в Челябинской

области общей

площадью не менее

123194 кв. м. В 2024 г. -

построено 2 объекта, в

2026 г. построено - 9

объектов. Новые

объекты кампуса начали

функционировать в

соответствии с целевым

назначением указанных

объектов. Ключевые

результаты: 2024 г.:

введены в эксплуатацию

и оснащены 2

гостиницы; 2026 г.:

Литке В.В.

01.01.2025 30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Введен в эксплуатацию

и оснащен -

Многофункциональный

комплекс с модульными

конференц-залами;

Учебно-научный

комплекс высшего

образования с научно-

исследовательскими,

лабораторными и

административными

помещениями; 6

гостиниц; Объект спорта

«Стадион со

спортивными дорожками

и площадками.

Реконструкция

спортивной дорожки

(лыжероллерной трассы)

с освещением».

1.1.1.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Литке В.В.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

Прочий тип документа

мониторинг

-

Литке В.В.

23.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет

-

Литке В.В.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Получено

положительное заключение по

результатам государственной

экспертизы", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Литке В.В.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Литке В.В.

16.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Строительно-

монтажные работы начаты"

Прочий тип документа

Программа проверок,

выданная

Госстройнадзором по

результатам приемки

-

Литке В.В.

30.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными



14

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

извещения о начале

строительства (Этап 3)

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Разработана

рабочая документация"

Акт Акт приема-

передачи РД

-

Литке В.В.

15.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Мониторинг

-

Литке В.В.

23.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг

-

Литке В.В.

23.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт Акт приемки

законченного

строительства Гостиниц

Межуниверситетского

кампуса мирового

уровня в Челябинской

области (Этап 2)

-

Литке В.В.

15.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.11.

Контрольная точка"Проведена

оценка соответствия кампуса

утвержденным параметрам

инновационной образовательной

среды (кампусов)"

Протокол Протокол

Протокол рабочей

группы Минобрнауки

России о рассмотрении

чек-листа соответствия

кампуса стандарту

инновационной

образовательной среды

(кампусов)

-

Литке В.В.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключено

дополнительное

соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Литке В.В.

02.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Предоставлен

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Литке В.В.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Объект

оснащен мультимедийным

оборудованием"

Акт Акт проверки

элементов, Акт

выполненных работ по

форме КС-2, КС-3 (этап

2)

-

Литке В.В.

13.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.15.

Контрольная точка"Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Получено заключение о

соответствии (2 этап)

-

Литке В.В.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Получено

разрешение на ввод в

эксплуатацию объекта"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Гостиниц

Межуниверситетского

кампуса мирового

уровня в Челябинской

области (Этап 2)

-

Литке В.В.

15.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Объект

передан во владение

Концессионеру"

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН (Этап

2)

-

Литке В.В.

25.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Организовано

торжественное открытие объекта

кампуса с участием

представителей Правительства

РФ и Минобрнауки России"

Прочий тип документа

Публикации в СМИ

(Этап 2)

-

Литке В.В.

30.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт Акт приемки

законченного

-

Литке В.В.

31.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

строительства Учебно-

научного комплекса

Межуниверситетского

кампуса мирового

уровня в Челябинской

области (Этап 3)

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт Акт приемки

законченного

строительства

Модульного конференц-

зала

Межуниверситетского

кампуса мирового

уровня в Челябинской

области (Этап 3)

-

Литке В.В.

31.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт Акт Акт приемки

законченного

строительства объекта

спорта «Стадион со

спортивными дорожками

и площадками».

Спортивная дорожка

(лыжероллерная трасса) с

освещением.

Реконструкция (Этап 3)

-

Литке В.В.

31.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Заключены

договоры на предоставление

услуг по

Прочий тип документа

Реестр договоров на

предоставление услуг

-

Литке В.В.

31.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

размещению/проживанию" (Этап 2)контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная

точка"Оборудование

приобретено"

Акт Акт приемки

-

Литке В.В.

04.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Получено заключение о

соответствии (3 этап)

-

Литке В.В.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная

точка"Оборудование

установлено"

Акт Акт выполненных

работ

-

Литке В.В.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная

точка"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Акт Акт ввода в

эксплуатацию

-

Литке В.В.

05.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.27.

Контрольная точка"Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию объекта

спорта «Стадион со

спортивными дорожками

и площадками».

Спортивная дорожка

(лыжероллерная трасса) с

освещением.

Реконструкция (Этап 3)

-

Литке В.В.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Получено

разрешение на ввод в

эксплуатацию объекта"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

Модульного конференц-

зала

Межуниверситетского

кампуса мирового

уровня в Челябинской

области (Этап 3)

-

Литке В.В.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Получено

разрешение на ввод в

эксплуатацию объекта"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию Учебно-

научного комплекса

Межуниверситетского

кампуса мирового

уровня в Челябинской

области (Этап 3)

-

Литке В.В.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Кампус Протокол Протокол

-

Литке В.В.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствует утвержденным

параметрам инновационной

образовательной среды

(кампусов)"

рабочей группы

Минобрнауки России о

рассмотрении чек-листа

соответствия кампуса

стандарту

инновационной

образовательной среды

(кампусов)

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Организовано

торжественное открытие объекта

кампуса с участием

представителей Правительства

РФ и Минобрнауки России"

Прочий тип документа

Публикации в СМИ

-

Литке В.В.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Объект

передан во владение

Концессионеру"

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

-

Литке В.В.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Объекты

кампуса оснащены мебелью и

оборудованием"

Прочий тип документа

Акт выполненных работ.

Договоры поставки (3

этап)

-

Литке В.В.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Создание сети современных кампусов (Челябинская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество кампусов образовательных организаций высшего образования",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампусов (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные)",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнерами",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами",

Влияние на достижение (процентов)

"Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию",

Влияние на достижение (процентов)

"Число обучающихся по основным образовательным программам высшего образования в образовательных организациях высшего образования-резидентах кампуса",

Влияние на достижение (процентов)

Создан

Межуниверситет

ский кампус

мирового уровня

в Челябинской

области

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1 000,00

ИТОГО

обеспеченность

показателей

федерального

проекта, %

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1 000,00


